



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 мая 2020 г. № 192-р

г.КЫЗЫЛ

**Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации
мероприятий Индивидуальной программы
социально-экономического развития
Республики Тыва на 2020-2024 годы**

В целях обеспечения реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 972-р:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы (далее соответственно – план мероприятий, Индивидуальная программа).

2. Заместителям Председателя Правительства Республики Тыва, отраслевым министерствам и ведомствам, ответственным за реализацию плана мероприятий:

а) ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в Министерство экономики Республики Тыва и департамент комплексного социально-экономического развития Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва отчет о ходе реализации плана мероприятий;

б) ежегодно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство экономики Республики Тыва и департамент комплексного со-

циально-экономического развития Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва отчет о ходе реализации мероприятий Индивидуальной программы и предложения по ее актуализации.

3. Министерству экономики Республики Тыва:

а) ежегодно, до 15 февраля, представлять в Министерство экономического развития Российской Федерации сводный отчет о ходе реализации мероприятий Индивидуальной программы и предложения по ее актуализации;

б) ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять информацию о ходе реализации Индивидуальной программы Главе Республики Тыва.

4. Министерству финансов Республики Тыва ежегодно при формировании республиканского бюджета предусматривать бюджетные ассигнования на софинансирование мероприятий индивидуальной программы.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 8 мая 2020 г. № 192-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по реализации мероприятий Индивидуальной программы
социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
1. Экономика			
1.1. Создание условий для реализации инвестиционных проектов			
1. Создание преференциальных режимов на территории Республики Тыва (Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва, I квартал 2021 г.)	представление обоснованных предложений в Минэкономразвития Российской Федерации	ноябрь 2020 г.	Минэкономики Республики Тыва
2. Подготовка и направление в установленном порядке в Минпромторг России заявки на создание индустриальных (промышленных) парков и мер их поддержки (Правительство Республики Тыва, Минпромторг России, 2020-2024 гг.)	1) подготовка заявки в установленном порядке в Минпромторг России на создание индустриальных (промышленных) парков и мер их поддержки	IV квартал 2022 г. – I квартал 2023 г.	Минэкономики Республики Тыва
	2) направление заявки в Минпромторг России на создание индустриальных (промышленных) парков и мер их поддержки	I квартал 2023 г.	Минэкономики Республики Тыва
3. Создание регионального фонда развития промышленности (Правительство Республики Тыва, Минпромторг России, III квартал 2021 г.)	1) разработка и согласование проекта нормативного правового акта Правительства Республики Тыва о создании регионального фонда развития промышленности	II квартал 2021 г.	Минэкономики Республики Тыва

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	2) утверждение проекта нормативного правового акта Правительства Республики Тыва о создании регионального фонда развития промышленности, заключение соглашения между Фондом развития промышленности Российской Федерации и Региональным фондом развития промышленности	III квартал 2021 г.	Минэкономики Республики Тыва
4. Реализация инвестиционных проектов: - разведка и добыча каменного угля Улуг-Хемского угольного бассейна в Республике Тыва (освоение месторождений на участке Центральной площади); - Кызыл-Таштыгского месторождение полиметаллических руд в Республике Тыва (строительство горно-обогатительного комбината по добыче полиметаллических руд); - Межегейское месторождение каменного угля (строительство современного, высокотехнологичного и безопасного производственного предприятия по добыче коксующегося угля на Межегейском угольном месторождении); - Тарданское золоторудное месторождение (строительство объектов инфраструктуры обогатительной фабрики);	1) контроль за исполнением условий лицензионных соглашений	постоянно	Отдел геологии и лицензирования по Республике Тыва (Тыванедра) (по согласованию), Минэкономики Республики Тыва

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
<p>- Ак-Сугское медно-порфировое месторождение (разведка и добыча меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении);</p> <p>- Каа-Хемский и Чаданский участки угольных месторождений;</p> <p>- предприятие по добыче каменного угля на Элегестском месторождении;</p> <p>- предприятие по добыче золота на Кара-Бельдирском золоторудном месторождении, ООО «Кара-Бельдир»;</p> <p>крупный лесоперерабатывающий комплекс в г. Кызыле с полным замкнутым технологическим циклом производства;</p> <p>организация производства кирпича;</p> <p>организация производства железобетонных изделий (далее – ЖБИ)</p> <p>(Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва, заинтересованные организации, 2020-2025 гг.)</p>			
	2) подготовка информационных материалов и размещение на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерства экономики Республики Тыва	II квартал 2020 г.	Минприроды Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва
	3) определение земельного участка под строительство «Кирпичного завода», «Цементного завода» и «Завода по выпуску ЖБИ» с учетом его рационального местоположения	2019-2020 гг.	Минземимущества Республики Тыва
	4) разработка технико-экономических обоснований по строительству: - кирпичного завода производительностью 25 млн. шт./год; - по строительству завода по выпуску ЖБИ	2019-2020 гг.	ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва», Минстрой Республики Тыва
	5) изучение возможности использования проектов по строительству модульных заводов, включенных в реестр экономически эффективной проектной документации повтор-	2019-2020 гг.	Минстрой Республики Тыва, Минпромторг Российской Федерации (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	ного использования, для строительства «Кирпичного завода» и «Завода по выпуску ЖБИ»		
	6) определение источника и механизма фи- нансирования строительства «Кирпичного завода» и «Завода по выпуску ЖБИ» на тер- ритории Республики Тыва	2020 г.	Минстрой Республики Тыва, Минфин Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, Минпромторг Рос- сийской Федерации (по согласова- нию)
	7) определение инвестора	2020 г.	Минстрой Республики Тыва, Минэко- номики Республики Тыва, АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию), Минпромторг Россий- ской Федерации (по согласованию), Минэкономразвития Российской Фе- дерации (по согласованию)
	8) подготовка и направление в Минпромторг России бюджетной заявки на строительство «Кирпичного завода» и «Завода по выпуску ЖБИ» на территории Республики Тыва	2020 г.	Минстрой Республики Тыва, АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию)
	9) подготовка и направление в Минэконом- развития России бюджетной заявки на строительство «Кирпичного завода», «Це- ментного завода» и «Завода по выпуску ЖБИ» на территории Республики Тыва	2020 г.	Минстрой Республики Тыва, Минэ- кономики Республики Тыва, Мин- промторг Российской Федерации (по согласованию)
	10) обеспечение финансирования строитель- ства «Кирпичного завода» и «Завода по вы- пуску ЖБИ» на территории Республики Ты- ва	до 2025 г.	Минстрой Республики Тыва, Минфин Республики Тыва, Минэкономразви- тия Российской Федерации (по согла- сованию), Минфин Российской Феде- рации (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	11) обеспечение строительного надзора за ходом строительства «Кирпичного завода», «Цементного завода» и «Завода по выпуску ЖБИ» на территории Республики Тыва	до ввода объекта в эксплуатацию	Минстрой Республики Тыва, Служба ГЖИ и СН Республики Тыва, Минпромторг Российской Федерации (по согласованию)
<ul style="list-style-type: none"> - Деспенское золоторудное поле; - Солчурское полиметаллическое месторождение; - Кызык-Чадрский рудный узел; - Тастыгское месторождение лития; - Баянкольское месторождение нефелиновых руд; - Арысканское месторождение (редкие земли, ниобий, тантал, цирконий); - Улуг-Танзекское месторождение тантала, ниобия; - Алдан-Маадырский рудный узел; - Карасугское месторождение редкоземельных металлов (Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва, заинтересованные организации, 2020-2025 гг.)	12) подготовка информационных материалов и размещение на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерства экономики Республики Тыва	II квартал 2020 г.	Минприроды Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва
5. Включение в перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование (Деспенское золоторудное поле, Солчурское полиметаллическое месторождение, Кызык-Чадрский объект, Тастыгское месторождение лития, Баянкольское месторождение нефелиновых руд, Арысканское месторождение (редкие земли, ниобий, тантал, цирконий), Улуг-	1) поиск инвестора; 2) направление заявки на включение в перечень участков недр, предлагаемых для геологического изучения, разработки и добычи	2020-2023 гг.	Минприроды Республики Тыва, АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
Танзекское месторождение тантала, ниобия, Алдан-Маадырский объект, Карасугского месторождения редкоземельных металлов). Проведение аукционов на право пользования недрами с целью разработки месторождений при поступлении заявок от потенциальных инвесторов (Минприроды России, Минпромторг России, Правительство Республики Тыва, 2020-2023 гг.)			
6. Утверждение перечня приоритетных региональных инвестиционных проектов, обеспечение мониторинга реализации, направление предложений по оказанию государственной поддержки (Правительство Республики Тыва, 2020-2024 гг.)	1) согласование перечня инвестиционных проектов, разработка плана мероприятий («дорожной карты») по реализации инвестиционных проектов	первое полугодие 2020 г.	органы исполнительной власти Республики Тыва
	2) представление в Министерство экономики Республики Тыва отчета о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации инвестиционных проектов	ежемесячно	органы исполнительной власти Республики Тыва
	3) разработка плана инвестиционного развития муниципального образования на период до 2024 года	первое полугодие 2020 г.	органы местного самоуправления (по согласованию)
	4) создание необходимой инфраструктуры, предоставление земельных участков и имущества, свободных от прав третьих лиц, в аренду потенциальным инвесторам	на постоянной основе	Минземимущества Республики Тыва
7. Организация производства кирпича (Правительство Республики Тыва, 2020-2026 гг.)	1) подготовка информационных материалов и размещение на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерства экономики Республики Тыва	II квартал 2020 г.	Минприроды Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	2) определение земельного участка под строительство «Кирпичного завода» с учетом его рационального местоположения	2019-2020 гг.	Минземимущества Республики Тыва
	3) разработка технико-экономического обоснования по строительству кирпичного завода производительностью 25 млн. шт./год	2019-2020 гг.	ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва», Минстрой Республики Тыва
	4) изучение возможности использования проектов по строительству модульных заводов, включенных в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, на строительство «Кирпичного завода»	2019-2020 гг.	Минстрой Республики Тыва, Минпромторг Российской Федерации (по согласованию)
	5) определение источника и механизма финансирования на строительство «Кирпичного завода»	2020 г.	Минстрой Республики Тыва, Минфин Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, Минпромторг Российской Федерации (по согласованию)
	6) выполнение работ по определению инвестора	2020 г.	Минстрой Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию), Минпромторг Российской Федерации (по согласованию), Минэкономразвития Российской Федерации (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	7) подготовка и направление в Минпромторг России бюджетной заявки на строительство «Кирпичного завода»	2020 г.	Минстрой Республики Тыва, АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию)
	8) подготовка и направление в Минэкономразвития России бюджетной заявки на строительство «Кирпичного завода»	2020 г.	Минстрой Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, Минпромторг Российской Федерации (по согласованию)
	9) обеспечение финансирования строительства «Кирпичного завода» на территории Республики Тыва	до 2025 г.	Минстрой Республики Тыва, Минфин Республики Тыва, Минэкономразвития Российской Федерации (по согласованию), Минфин Российской Федерации (по согласованию)
8. Организация производства железобетонных изделий (Правительство Республики Тыва, 2020-2026 гг.)	1) подготовка информационных материалов и размещение на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерства экономики Республики Тыва	II квартал 2020 г.	Минприроды Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва
	2) определение земельного участка под строительство «Завода по выпуску ЖБИ» с учетом его рационального местоположения	2019-2020 гг.	Минземимущества Республики Тыва
	3) разработка технико-экономического обоснования по строительству завода по выпуску ЖБИ	2019-2020 гг.	ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва», Минстрой Республики Тыва
	4) изучение возможности использования проектов по строительству модульных заводов, включенных в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, для строительства «За-	2019-2020 гг.	Минстрой Республики Тыва, Минпромторг Российской Федерации (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	вода по выпуску ЖБИ»		
	5) определение источника и механизма финансирования строительства «Завода по выпуску ЖБИ» на территории Республики Тыва	2020 г.	Минстрой Республики Тыва, Минфин Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, Минпромторг Российской Федерации (по согласованию)
	6) определение инвестора	2020 г.	Минстрой Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию), Минпромторг Российской Федерации (по согласованию), Минэкономразвития Российской Федерации (по согласованию)
	7) подготовка и направление в Минпромторг России бюджетной заявки на строительство «Завода по выпуску ЖБИ» на территории Республики Тыва	2020 г.	Минстрой Республики Тыва, АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию)
	8) подготовка и направление в Минэкономразвития России бюджетной заявки на строительство «Завода по выпуску ЖБИ» на территории Республики Тыва	2020 г.	Минстрой Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, Минпромторг Российской Федерации (по согласованию)
	9) обеспечение финансирования строительства «Завода по выпуску ЖБИ» на территории Республики Тыва	до 2025 г.	Минстрой Республики Тыва, Минфин Республики Тыва, Минэкономразвития Российской Федерации (по согласованию), Минфин Российской Федерации (по согласованию)
9. Организация лесоперерабатывающего производства с полным замкнутым циклом	подготовка информационных материалов и размещение на сайтах Министерства природных ресурсов и экологии Республики	II квартал 2020 г.	АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию), Минэкономики

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
(Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, 2020-2021 гг.)	Тыва, Министерства экономики Республики Тыва		Республики Тыва
10. Подготовка технико-экономического обоснования по переработке угля (Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, 2020 г.)	1) внесение изменений в государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2025 годы»	апрель 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
	2) разработка технического задания на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию переработки угля	до 15 мая 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
	3) размещение конкурсной документации в единой информационной системе в сфере закупок	до 30 мая 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
	4) заключение государственного контракта на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию переработки угля	до 1 июня 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
	5) выполнение работ по технико-экономическому обоснованию переработки угля	до 1 сентября 2020 г.	исполнитель (по согласованию)
	6) финансирование (оплата) государственного контракта на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию переработки угля	до 15 сентября 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
	7) доклад в Правительство Республики Тыва по разработанному технико-экономическому обоснованию переработки угля	до 1 октября 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
11. Проработка вопроса строительства мусороперерабатывающего завода (Правительство Республики Тыва, 2026 г.)	1) направление обращения (заявки) Правительства Республики Тыва в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации о выделении средств в рамках реализации федерального проекта «Форми-	I квартал 2023 г.	Минприроды Республики Тыва

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	рование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» на строительство мусороперерабатывающего завода		
	2) рассмотрение Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации обращения Правительства Республики Тыва о выделении средств в рамках реализации федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» на строительство мусороперерабатывающего завода	III квартал 2023 г.	Минприроды Республики Тыва
	3) проработка вопроса о привлечении инвестиций, финансовых средств на строительство мусороперерабатывающего завода, в том числе на разработку проектно-сметной документации, и прохождение экспертизы	III-IV кварталы 2023 г.	Минприроды Республики Тыва
	4) подготовка технико-экономического обоснования на инвестиционный проект «Строительство мусороперерабатывающего завода» в соответствии с откорректированной и утвержденной схемой	II-III квартал 2023 г.	Минприроды Республики Тыва, инвестор
	5) разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперерабатывающего завода	IV квартал 2023-2024 гг.	Минприроды Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва
1.2. Малый и средний бизнес			
12. Реализация механизма комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Тыва (Минэкономразвития России, Правитель-	1) направление предложений в Минэкономразвития России для включения мероприятий в рамках механизма комплексной поддержки малого и среднего предпринима-	2020 г.	Минэкономики Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
ство Республики Тыва, 2020-2024 гг.)	тельства Республики Тыва		
	2) принятие нормативного правового акта по реализации механизмов комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Республики Тыва	2020-2024 гг.	Минэкономики Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию)
13. Обеспечение планирования крупными компаниями и другими субъектами естественных монополий закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва, в том числе при реализации проектов по строительству железной дороги «Элегест – Кызыл – Курагино» и развитию электросетей» (Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (далее – акционерное общество «Корпорация МСП») и иные субъекты естественных монополий, 2020-2024 гг.)	1) разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по расширению доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков	2020 г.	Минэкономики Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию), Мингосзаказ Республики Тыва
	2) реализация плана мероприятий («дорожной карты») по расширению доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков	2020-2024 гг.	Минэкономики Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию), Мингосзаказ Республики Тыва
14. Обеспечение соответствия деятельности региональной гарантийной организации Республики Тыва требованиям законодательства Российской Федерации (Правительство Республики Тыва, акционерное общество «Корпорация МСП», 2019-2024 гг.)	1) получение аккредитации региональной гарантийной организации (далее – РГО) на деятельность по выдаче поручительств	2019 г.	Минэкономики Республики Тыва, Гарантийный фонд Республики Тыва (по согласованию)
	2) проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности РГО	июль 2020 г.	Минэкономики Республики Тыва, Гарантийный фонд Республики Тыва (по согласованию)
15. Обновление перечня имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства Правительство Республики	1) дополнение перечня имущества Республики Тыва, предназначенного для предоставления субъектам МСП, земельным участком	январь-декабрь 2020 г.	Минэкономики Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по со-

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
Тыва (АО «Корпорация МСП», 2019- 2024 гг.)	2) утверждение перечня имущества, предназна- ченного для предоставления субъектам МСП, всеми сельскими поселениями на тер- ритории республики	апрель-июнь 2020 г.	гласованию), органы местного само- управления (по согласованию)
	3) дополнение перечней имущества муници- пальных образований, предназначенного для предоставления субъектам МСП, земельны- ми участками и объектами муниципальных унитарных предприятий и учреждений	февраль-декабрь 2020 г.	
	4) рассмотрение вопроса о дополнении пе- речней имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, на заседа- ниях рабочих групп Республики Тыва, му- ниципальных районов и городских округов по имущественной поддержке субъектов МСП	март 2020 г. – декабрь 2024 г.	
	5) утверждение перечня объектов федераль- ного имущества, предназначенных для пре- доставления субъектам малого и среднего предпринимательства	декабрь 2020 г.	
16. Внедрение методических рекоменда- ций по оказанию финансовой, имущест- венной информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП в це- лях стимулирования их развития в каче- стве поставщиков (исполнителей, подряд- чиков) при осуществлении закупок това- ров, работ, услуг крупных компаний (Правительство Республики Тыва, АО «Корпорация МСП», 2020-2024 гг.)	утверждение на уровне Правительства Рес- публики Тыва нормативных правовых актов: - Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубли- кования перечня государственного (муници- пального) имущества, предназначенного для предоставления во владение или в пользова- ние субъектам МСП и организациям, обра- зующим инфраструктуру поддержки субъек- тов МСП;	2020-2024 гг.	Минэкономики Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, МКК «Фонд поддержки предприни- мательства Республики Тыва» (по со- гласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	<p>- Об утверждении порядка и условий распоряжения имуществом, включенным в перечень государственного или муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение или в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП;</p> <p>- О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП в Республике Тыва, в том числе с созданием рабочих групп (подгрупп) по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП на уровне муниципальных районов и городских округов</p>		
<p>17. Проведение совместных мероприятий многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Тыва и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях увеличения числа обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес», в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, эколо-</p>	<p>1) разработка плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мероприятий, направленных на увеличение количества субъектов МСП, получивших услуги, сервисы и меры поддержки в центрах «Мой бизнес», услуги АО «Корпорация МСП», АО «РЭЦ»</p>	<p>январь-февраль 2020 г.</p>	<p>Минэкономики Республики Тыва, центры «Мой бизнес», ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва», МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию)</p>
	<p>2) утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мероприятий, направленных на увеличение количества субъектов МСП, получивших услуги, сервисы и меры поддержки в центрах «Мой бизнес», услуг АО «Корпорация МСП», АО «РЭЦ»</p>	<p>I квартал 2020 г.</p>	

Наименование мероприятия	Наименование мероприятия, направленного	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
--------------------------	---	------------------	-----------------------------

Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	на реализацию мероприятия Индивидуальной программы		
<p>гия, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» (Правительство Республики Тыва, 2019-2024 гг.)</p>	<p>3) проведение совместных мероприятий МФЦ Республики Тыва и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в целях увеличения числа обращений субъектов МСП за оказанием услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центрах «Мой бизнес», в сферах: благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация МСП» и АО «Российский экспортный центр»</p>	<p>2020-2024 гг.</p>	
<p>18. Организация производства изделий из шерсти (Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, Минсельхоз России, 2020-2022 гг.)</p>	<p>1) мероприятия по разработке проектно-сметной документации</p>		
	<p>1.1) отведение земельного участка под строительство</p>	<p>10 февраля 2020 г.</p>	<p>Минсельхозпрод Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва</p>
	<p>1.2) получение градостроительного плана земельного участка</p>	<p>30 марта 2020 г.</p>	<p>Минсельхозпрод Республики, департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии г. Кызыла (по согласованию)</p>
	<p>1.3) разработка технико-экономического обоснования строительства фабрики шерстяных нетканых изделий</p>	<p>17 июня 2020 г.</p>	<p>Минсельхозпрод Республики Тыва, АО «ИНПЦ ТЛП» г. Москва (по согласованию)</p>
	<p>1.4) контрольная точка: Получение технико-экономического обоснования с технологической частью проекта фабрики</p>	<p>17 июня 2020 г.</p>	<p>Минсельхозпрод Республики Тыва, АО «ИНПЦ ТЛП» г. Москва (по согласованию)</p>
	<p>1.5) получение технических условий на проектирование по подключению к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение)</p>	<p>10 июля 2020 г.</p>	<p>Минсельхозпрод Республики Тыва, ресурсоснабжающие организации (по согласованию)</p>

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	1.6) разработка и согласование технического задания на выполнение работ по проектированию объектов фабрики	20 июля 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва
	1.7) направление заказа-заявки на размещение в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок на выполнение работ по проектированию	30 июля 2020 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Минсельхозпрод Республики Тыва
	1.8) размещение заказа-заявки в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок по определению подрядной (проектной) организации	5 августа 2020г.	Мингосзаказ Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва
	1.9) проведение аукциона	30 августа 2020 г.	Мингосзаказ Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
	1.10) заключение контракта на проектирование	сентябрь 2020 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Минстрой Республики Тыва
	1.11) разработка проектно-сметной документации	декабрь 2020 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», проектная организация (по согласованию), Минсельхозпрод Республики Тыва
	1.12) получение проектно-сметной документации фабрики (контрольная точка)	декабрь 2020 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Минстрой Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва
	1.13) направление на государственную строительную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий	декабрь 2020 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Минстрой Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва
	1.14) получение заключения государственной строительной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	январь 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	1.15) направление заявки на финансирование в Министерство финансов Республики Тыва (контрольная точка)	январь 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Минстрой Республики Тыва
	2) привлечение инвестора для строительства и освоения мощностей фабрики		
	2.1) подготовка инвестиционного предложения для потенциального инвестора	июль 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию)
	2.2) привлечение инвестора для строительства и освоения мощностей фабрики	декабрь 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва» (по согласованию)
	3) мероприятия по определению подрядной организации на строительство объекта		
	3.1) разработка аукционной документации (технического задания, проекта госконтракта, обоснование аукционной цены) по определению подрядной организации на строительство	15 декабря 2020 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва
	3.2) включение в план-график закупок	17 декабря 2020 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва
	3.3) согласование проекта государственного контракта	20 декабря 2020 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Минстрой Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва
	3.4) направление плана-графика в Министерство финансов Республики Тыва	21 декабря 2020 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Минстрой Республики Тыва
	3.5) согласование плана-графика по строительству фабрики	30 декабря 2020 г.	Минфин Республики Тыва

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	3.6) направление заказа-заявки на размещение в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок	10 января 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Минстрой Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва
	3.7) размещение заказа-заявки в ЕИС по определению подрядной организации	15 января 2021 г.	Мингосзаказ Республики Тыва
	3.8) проведение аукциона	январь-февраль 2021 г.	Мингосзаказ Республики Тыва
	3.9) заключение государственного контракта на строительство	20 февраля 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Минстрой Республики Тыва
	3.10) согласование графика финансирования в соответствии с графиком производства работ с Минфином Республики Тыва	февраль 2021 г.	Минстрой Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва
	3.11) получение разрешения на строительство (контрольная точка)	февраль 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию), Минстрой Республики Тыва
	3.12) создание исполнительной дирекции фабрики в составе директора, гл. энергетика, гл. технолога, технического надзора по строительству и качеством производства работ (контрольная точка)	март 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва
	3.13) получение технических условий (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение)	март 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию), Минстрой Республики Тыва
	3.14) выполнение строительно-монтажных работ производственных зданий, ЛОС, ЛК, КНС, КВС по графику строительства	март-ноябрь 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию), Минстрой Республики Тыва

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	3.15) выполнение технических условий (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение)	март-ноябрь 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройказ», Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва
	3.16) подключение к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение)	декабрь 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройказ», Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва
	3.17) получение разрешения ввода в эксплуатацию в соответствии с проектным решением фабрики первичной обработки шерсти	январь 2022 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройказ», Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва
4) мероприятия по техническому оснащению производственных линий			
	4.1) включение в план-график закупок оборудования технологических линий производства первичной обработки шерсти	30 ноября 2020 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройказ», Минстрой Республики Тыва
	4.2) разработка и согласование проекта государственного контракта на поставку оборудования технологических линий производств	30 ноября 2020 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройказ», Минстрой Республики Тыва, ресурсоснабжающие организации (по согласованию)
	4.3) направление плана-графика в Министерство финансов Республики Тыва	10 декабря 2020 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройказ», Минстрой Республики Тыва
	4.4) согласование план-графика по поставке оборудования фабрики	28 декабря 2020 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройказ», подрядная организация (по согласованию), Минстрой Республики Тыва

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	4.5) направление заказа-заявки на размещение в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок	28 февраля 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию), Минстрой Республики Тыва
	4.6) размещение заказа-заявки в ЕИС по определению поставщиков оборудования в соответствии с план-графиком	апрель 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Минстрой Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, подрядная организация (по согласованию)
	4.7) проведение аукциона	май 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию), Минстрой Республики Тыва
	4.8) заключение государственного контракта на поставку оборудования	июнь 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядный поставщик оборудования (по согласованию), Минстрой Республики Тыва
	4.9) согласование графика поставки технологического оборудования и финансирования	июнь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, поставщик (по согласованию), Минстрой Республики Тыва
	4.10) поставка технологического оборудования в соответствии с графиком поставки	апрель-июль 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, поставщик (по согласованию), Минстрой Республики Тыва
	4.11) выполнение монтажных, пуско-наладочных работ каждой технологической линии	июль-ноябрь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, поставщик (по согласованию)
	4.12) подключение к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, компрессорная станция)	30 сентября 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, поставщик (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	4.13) передача каждой технологической линии в эксплуатацию	ноябрь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, поставщик (по согласованию)
	4.14) обучение персонала	ноябрь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва
	4.15) трудоустройство граждан (контрольная точка)	ноябрь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва
	4.16) обеспечение оборотными средствами на сезонный закуп сырья	март-август 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, исполнительная дирекция фабрики
	4.17) организация стригальной компании во всех козунах	15 июня 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
	4.18) организация заготовительной деятельности по сбору шерсти в хозяйствах республики	август 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
	4.19) обеспечение оборотными средствами на сезонный закуп сырья	март-август 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, исполнительная дирекция фабрики
	4.20) обеспечение расходными материалами, химикатами, реагентами и ГСМ	октябрь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, исполнительная дирекция фабрики
	5) пробный пуск технологических линий производств фабрики первичной обработки шерсти (контрольная точка)	ноябрь-декабрь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, исполнительная дирекция фабрики
19. Строительство круглогодичного тепличного комплекса «Овощи Тувы» (Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, 2021-2023 гг.)	1) мероприятия по разработке проектно-сметной документации		
	1.1) отведение земельного участка под строительство тепличного комплекса	10 февраля 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва
	1.2) получение градостроительного плана земельного участка	30 марта 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии г. Кызыла (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	1.3) разработка технико-экономического обоснования строительства тепличного комплекса	15 апреля 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва
	1.4) получение технических условий на проектирование по подключению к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение)	15 мая 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, ресурсоснабжающие организации (по согласованию)
	1.5) разработка и согласование технического задания на выполнение работ по проектированию тепличного комплекса	20 июня 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва
	1.6) направление заказа-заявки на размещение в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере государственных закупок на выполнение работ по проектированию	30 июня 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Минсельхозпрод Республики Тыва
	1.7) размещение заказа-заявки в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок по определению подрядной (проектной) организации	5 июля 2021 г.	Мингосзаказ Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва
	1.8) проведение аукциона	30 июля 2021 г.	Мингосзаказ Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
	1.9) заключение контракта на проектирование	август 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Минсельхозпрод Республики Тыва
	1.10) разработка проектно-сметной документации	декабрь 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», проектная организация (по согласованию), Минсельхозпрод Республики Тыва

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	1.11) получение проектно-сметной документации тепличного комплекса (контрольная точка)	декабрь 2021 г.	ГКУ Республики Тыва Госстройказ», Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва
	1.12) направление на государственную строительную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий	декабрь 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройказ», Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва
	1.13) получение заключения государственной строительной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	январь 2022 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройказ», Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва
	1.14) направление заявки на финансирование в Министерство финансов Республики Тыва (контрольная точка)	январь 2021 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройказ», Минстрой Республики Тыва
2) привлечение инвестора для строительства и освоения мощностей тепличного комплекса			
	2.1) подготовка и направление инвестиционного предложения потенциальным инвесторам	апрель-май 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва
	2.2) рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения с инвестором	декабрь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, инвестор (по согласованию)
3) мероприятия по определению подрядной организации на строительство объекта			
	3.1) заключение концессионного соглашения на строительство тепличного комбината	20 февраля 2022 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, концессионер (по согласованию)
	3.2) согласование графика финансирования в соответствии с графиком производства работ с Минфином Республики Тыва	февраль 2022 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, концессионер (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	3.3) получение разрешения на строительство (контрольная точка)	февраль 2022 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, концессионер (по согласованию)
	3.4) получение технических условий (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение)	март 2022 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, концессионер (по согласованию)
	3.5) выполнение строительно-монтажных работ производственных зданий по графику строительства блока 1	март-декабрь 2022 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», концессионер (по согласованию)
	3.6) выполнение строительно-монтажных работ производственных зданий по графику строительства блока 2	март-август 2023 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», концессионер (по согласованию)
	3.7) выполнение технических условий (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение)	март-ноябрь 2022 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», концессионер (по согласованию)
	3.8) подключение к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение)	декабрь 2022 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», концессионер (по согласованию)
	3.9) получение разрешения ввода в эксплуатацию в соответствии с проектным решением тепличного комплекса	август 2023 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, концессионер (по согласованию)
	3.10) посадка рассады овощных культур	апрель 2023 г.	концессионер (по согласованию), ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» (по согласованию), ФГБНУ «Тувинский научно-исследо-

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
			вательский институт сельского хозяйства» (по согласованию), Минсельхозпрод Республики Тыва
	3.11) проведение работ по сертификации продукции	ноябрь 2023 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, концессионер (по согласованию)
	3.12) подбор персонала	апрель 2023 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, концессионер (по согласованию)
	3.13) составление ассортиментного перечня выпускаемой продукции	март 2023 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, концессионер (по согласованию)
	3.14) согласование условий и сроков поставки сырья, заключение договоров на поставку расходных материалов	апрель 2023 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, концессионер (по согласованию)
	3.15) организация рекламной кампании	октябрь 2023 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, концессионер (по согласованию)
20. Организация комплекса по переработке дикоросов, Правительство Республики Тыва (Минэкономразвития России, 2020 г.)	1) организация конкурса на предоставление грантов Главы Республики Тыва	май 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва
	2) сбор и рассмотрение заявок на заседании комиссии	май 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва
	3) утверждение протокола заседания комиссии	июнь 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва
	4) направление заявки на финансирование в Минфин Республики Тыва	июнь 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва
	5) заключение соглашения с победителем конкурсного отбора	июнь 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва
	6) перечисление суммы гранта победителю конкурсного отбора	июнь 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва
	7) приобретение и монтаж холодильного оборудования на заготовительных конторах	июнь-июль 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, инициатор проекта (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	8) сбор и прием сырья	июль 2020 г.	инициатор проекта (по согласованию), Минсельхозпрод Республики Тыва
	9) заключение договоров на приобретение технологического оборудования, холодильного оборудования с поставщиками, авансирование части стоимости оборудования (60-70 процентов)	июнь 2020 г.	инициатор проекта (по согласованию), Минсельхозпрод Республики Тыва
	10) изготовление оборудования (в течение 45 рабочих дней)	20 августа 2020 г.	поставщики (по согласованию), инициатор проекта (по согласованию), Минсельхозпрод Республики Тыва
	11) контроль за оплатой оставшейся стоимости оборудования (40-30 процентов)	август 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, инициатор проекта (по согласованию)
	12) контроль за заключением договора с транспортной компанией, оплата услуг транспортной компании	сентябрь 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, инициатор проекта (по согласованию)
	13) контроль за отгрузкой оборудования с завода заказчику	сентябрь 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, поставщик оборудования (по согласованию)
	14) подготовка производственного помещения заготовительных пунктов	июнь-июль 2020 г.	инициатор проекта (по согласованию)
	15) монтаж и пуско-наладочные работы	сентябрь 2020 г.	поставщики (по согласованию), инициатор проекта (по согласованию), Минсельхозпрод Республики Тыва
	16) запуск оборудования	сентябрь 2020 г.	поставщики (по согласованию), инициатор проекта (по согласованию), Минсельхозпрод Республики Тыва
	17) пробный выпуск плодоовощной продукции	сентябрь 2020 г.	поставщики (по согласованию), инициатор проекта (по согласованию), Минсельхозпрод Республики Тыва

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	18) контроль за сдачей анализов на безопасности плодоовощной продукции в аккредитованной лаборатории	сентябрь 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, инициатор проекта (по согласованию), аккредитованная лаборатория (по согласованию)
	19) контроль за получением декларации ответственности	сентябрь 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, инициатор проекта
	20) запуск производства	сентябрь 2020 г.	инициатор проекта (по согласованию), Минсельхозпрод Республики Тыва
1.3. Развитие туризма			
21. Разработка проекта концепции развития туризма в Республике Тыва до 2024 года (Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, III квартал 2020 г.)	1) разработка проекта концепции развития туризма в Республике Тыва до 2025 года и согласование с ответственными органами исполнительной власти Республики Тыва, заместителями Председателя Правительства Республики Тыва	II квартал 2020 г.	Минэкономики Республики Тыва
	2) утверждение концепции развития туризма в Республике Тыва до 2025 года постановлением Правительства Республики Тыва	I квартал 2021 г.	Минэкономики Республики Тыва
22. Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса «Чедер» (Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва, 2020-2023 гг.)	1) разработка предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства в соответствии с требованиями законодательства (ч. 3 ст. 8. гл. 2 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ)	II квартал 2020 г.	Минздрав Республики Тыва, Минтопэнерго Республики Тыва
	2) утверждение состава межведомственной рабочей группы по рассмотрению предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства	II квартал 2020 г.	Минздрав Республики Тыва

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	3) рассмотрение межведомственной рабочей группой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства	II квартал 2020 г.	Минздрав Республики Тыва
	4) проведение торгов на заключение соглашения государственно-частного партнерства	II квартал 2020 г.	Минздрав Республики Тыва, Тыва-недра (по согласованию), Минприроды Республики Тыва, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» (по согласованию)
	5) проведение открытого конкурса на право заключения соглашения государственно-частного партнерства	II квартал 2020 г.	Минздрав Республики Тыва
	6) заключение соглашения государственно-частного партнерства с победителем конкурса	II квартал 2020 г.	Минздрав Республики Тыва
	7) заключение договора на технологическое присоединение к электрическим сетям	II квартал 2020 г.	Минздрав Республики Тыва
	8) определение объектов строительства (реконструкции) на территории объекта «Санаторно-курортный и оздоровительный комплекс «Чедер» (показатели объектов по площадям, требуемых мощностей, назначение объектов)	II квартал 2020 г.	Минздрав Республики Тыва
	9) разработка градостроительного плана земельного участка объекта «Санаторно-курортный и оздоровительный комплекс «Чедер»	I квартал 2020 г.	Минздрав Республики Тыва
	10) формирование и утверждение технического задания на проектирование объектов инженерной инфраструктуры объекта «Санаторно-курортный и оздоровительный ком-	II квартал 2020 г.	Минздрав Республики Тыва

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	плекс «Чедер» (котельная, водоснабжение, канализация с очистными сооружениями)		
	11) реализация мероприятий по проведению торгов на разработку проектно-сметной документации объектов инженерной инфраструктуры объекта «Санаторно-курортный и оздоровительный комплекс «Чедер» (котельная, водоснабжение, канализация с очистными сооружениями)	II-III квартал 2020 г.	Минздрав Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, Мингосзаказ Республики Тыва
	12) разработка проектно-сметной документации строительства объектов инженерной инфраструктуры объекта «Санаторно-курортный и оздоровительный комплекс «Чедер» (котельная, водоснабжение, канализация с очистными сооружениями) с прохождением государственной строительной экспертизы (экологической экспертизы)	IV квартал 2020 г. – II квартал 2021 г.	Минздрав Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва
	13) реализация мероприятий по проведению торгов на строительство объектов инженерной инфраструктуры объекта «Санаторно-курортный и оздоровительный комплекс «Чедер» (котельная, водоснабжение, канализация с очистными сооружениями)	I-II квартал 2020 г.	Минздрав Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, Мингосзаказ Республики Тыва
	14) строительство объектов инженерной инфраструктуры объекта «Санаторно-курортный и оздоровительный комплекс «Чедер» (котельная, водоснабжение, канализация с очистными сооружениями)	II квартал 2021 г. - IV квартал 2023 г.	Минздрав Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
23. Создание оздоровительного комплекса «Марал – Тува» (Минэкономразвития России, Правитель- ство Республики Тыва, 2020-2021 гг.)	1) разработка технического задания на про- ектирование туристического комплекса «Марал-Тува»	апрель 2020 г.	ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран», Минсельхозпрод Республи- ки Тыва
	2) проведение торгов на определение про- ектной организации туристического ком- плекса «Марал-Тува»	май 2020 г.	ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран», Минсельхозпрод Республи- ки Тыва
	3) проведение торгов на определение орга- низации по строительному и авторскому надзору по объекту «Создание оздорови- тельного комплекса «Марал-Тува»	май 2020 г.	ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран», Минсельхозпрод Республи- ки Тыва
	4) внесение изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 7 декаб- ря 2017 г. № 538 «Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки на развитие пантового мараловодства»	до 1 октября 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва
	5) заключение соглашения с ГУП «Марало- водческое хозяйство «Туран» о предоставле- нии субсидий на реализацию проекта	январь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран»
	6) проведение торгов на определение под- рядной организации на строительство пан- сионата на 50 койко-мест, жилых гостевых домиков	февраль 2021 г.	ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран»
	7) определение организации по строитель- ному и авторскому надзору за строительст- вом пансионата на 50 койко-мест, жилых гостевых домиков	февраль 2021 г.	ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран»
	8) строительство пансионата на 50 койко- мест, жилых гостевых домиков, ввод в экс- плуатацию	май-сентябрь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран», организация по строитель- ному и авторскому надзору

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	9) контроль и мониторинг хода строительства парковой изгороди, служебного жилья для работников мараловодческого парка в Каа-Хемском районе	май-сентябрь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран», организация по строительному и авторскому надзору
	10) разработка дополнительных досуговых услуг	2021 г.	Минэкономики Республики Тыва, ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран»
	11) разработка меню для отдыхающих	2020 г.	Минздрав Республики Тыва
	12) рекламная кампания по информированию об услугах оздоровительного комплекса	2020 г.	ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран»
	создание дополнительного мараловодческого парка на территории Каа-Хемского района		
	13) закрепление участка в Каа-Хемском районе под строительство дополнительного мараловодческого парка	апрель-май 2020 г.	Минземимущества Республики Тыва, администрация Каа-Хемского района (по согласованию), ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран»
	14) разработка технического задания на проектирование строительства парковой изгороди (хозяйства) по выращиванию маралов в Каа-Хемском районе	апрель 2020 г.	ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран», Минсельхозпрод Республики Тыва
	15) проведение торгов на определение проектной организации по объекту «Строительство дополнительного парка в Каа-Хемском районе»	май 2020 г.	ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран», Минсельхозпрод Республики Тыва
	16) проведение торгов на определение организации по строительному и авторскому надзору за строительством дополнительного парка в Каа-Хемском районе	май 2020 г.	ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран», Минсельхозпрод РТ
	17) определение организации по строительству дополнительного парка в Каа-Хемском районе	февраль 2021 г.	ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран», Минсельхозпрод Республики Тыва

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	18) обеспечение территории дополнительного парка в Каа-Хемском районе электро-снабжением, водоснабжением	апрель 2021 г.	ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран», подрядная организация (по согласованию)
	19) строительство парковой изгороди, служебного жилья для работников мараловодческого хозяйства в Каа-Хемском районе, ввод в эксплуатацию	май-август 2021 г.	ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран», подрядная организация (по согласованию)
	20) контроль и мониторинг хода строительства парковой изгороди, служебного жилья для работников мараловодческого парка в Каа-Хемском районе	май-август 2021 г.	ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран», подрядная организация (по согласованию), Минсельхозпрод Республики Тыва, организация по строительному и авторскому надзору
	21) подбор и обучение кадров для ведения мараловодческого хозяйства в Каа-Хемском районе	май-июнь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран»
	22) заключение договора на приобретение 500 голов маралов, отбор и постановка их на карантин	июль 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран»
	23) создание обособленного подразделения ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран» в Каа-Хемском районе	июль 2021 г.	ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран»
	24) завоз маралов, постановка на карантин маралов	июль-август 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран»
	25) организация передачи 200 голов маралов с действующего парка на вновь созданный мараловодческий парк Каа-Хемском кожууне	август 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран»

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	26) проведение конкурса на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования	март 2021 г.	ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран»
	27) заключение договора с победителем конкурса, приобретение сельхозтехники для Каа-Хемского мараловодческого парка	апрель 2021 г.	ГУП «Мараловодческое хозяйство «Туран»
1.4. Снятие инфраструктурных ограничений			
24. Утверждение схемы и программы развития электроэнергетики Республики Тыва с учетом заключенных в установленном порядке договоров на технологическое присоединение, а также разработку оптимальных технических решений для обеспечения труднодоступных районов с децентрализованным энергоснабжением (Правительство Республики Тыва, заинтересованные организации, 2020-2024 гг.)	1) разработка технического задания на выполнение работ по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на 2021–2025 годы	март 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
	2) размещение конкурсной документации в единой информационной системе в сфере закупок	до 11 март 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
	3) заключение государственного контракта на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию переработки угля	до 20 мая 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
	4) выполнение работ по технико-экономическому обоснованию переработки угля	до 1 июня 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
	5) утверждение схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на 2021-2025 годы	до 1 июня 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
25. Подготовка пакета документов и материалов совместно с Правительством Республики Хакасия в целях передачи в федеральную собственность автомобильных дорог «Абакан – Ак-Довурак», «Ча-	1) подготовка технических паспортов автомобильных дорог регионального значения	до 22 апреля 2020 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
дан – Ак-Довурак», «Кызыл – Эрзин» (Правительство Республики Тыва, 2024 г.)	2) получение выписки из реестра государственного (муниципального) имущества, содержащая сведения о предлагаемом к передаче имуществе	до 22 апреля 2020 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласованию)
	3) подготовка правоустанавливающих документов, подтверждающих, что предлагаемое к передаче имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственному (муниципальному) унитарному предприятию или государственному (муниципальному) учреждению соответственно (в случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), а также копия документации по техническому учету (инвентаризации) имущества автомобильных дорог и кадастровому учету, занимаемых им земельных участков на всем протяжении предлагаемого маршрута	до 22 апреля 2020 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласованию)
	4) уточнение данных бухгалтерского учета и отчетности по автомобильным дорогам	до 5 мая 2020 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	5) направление заверенных копий документов в Федеральное дорожное агентство, подтверждающие право собственности субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предлагаемые к передаче земельные участки (в случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним)	до 22 апреля 2020 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию)
	6) устранение замечаний в документах, представленных Правительством Республики Тыва в Федеральное дорожное агентство, в целях передачи дорог в федеральную собственность	до 1 июня 2020 г.	Федеральное дорожное агентство (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласованию)
	7) положительное решение Федерального дорожного агентства о включении в перечень федеральных дорог автомобильной дороги на участке «Абакан – Ак-Довурак» (на участке от г. Абакана до г. Абазы), «Абакан – Ак-Довурак на участке км (182+000 – км 418+714) – от г. Абазы до г. Ак-Довурака», «Участок Чадан – Ак-Довурак автомобильной дороги 93К-02 Кызыл – Ак-Довурак (км 0+000 – км 69+350)» и «Кызыл – Эрзин – Госграница с Монголией (км 0+000 – км 274+500)»	до 1 сентября 2021 г.	Федеральное дорожное агентство (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	8) направление Соглашения на передачу и принятие автомобильных дорог регионального и федерального значения	до 21 августа 2020 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласованию)
	9) согласование передаточного акта по автомобильным дорогам	до 2024 г.	Федеральное дорожное агентство (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласованию)
	10) внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»	до 2024 г.	Федеральное дорожное агентство (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию)
	11) подготовка документов на государственную регистрацию имущества и земельных участков	до 2024 г.	Минземимущества Республики Тыва, Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласо-

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
			нию), ФКУ Упрдор «Енисей» (по согласованию), ТУ Росимущества в Республике Тыва (по согласованию), ТУ Росимущества в Республике Хакасия (по согласованию)
	12) передача участков автомобильных дорог «Абакан – Ак-Довурак» (на участке от г. Абакана до г. Абазы), «Абакан – Ак-Довурак на участке км (182+000 – км 418+714) – от г. Абазы до г. Ак-Довурака», «Участок Чадан – Ак-Довурак автомобильной дороги 93К-02 Кызыл – Ак-Довурак (км 0+000 – км 69+350)» и «Кызыл – Эрзин – Госграница с Монголией (км 0+000 - км 274+500)» в федеральную собственность	2024 г.	Минземимущества Республики Тыва, Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласованию), ФКУ Упрдор «Енисей» (по согласованию), ТУ Росимущества в Республике Тыва (по согласованию), ТУ Росимущества в Республике Хакасия (по согласованию)
	13) принятие участка автомобильной дороги Р-257 «Енисей» на участке «Кызыл – Чадан» в региональную собственность Республики Тыва	1 января 2024 г.	Минземимущества Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, ГКУ «Тываавтодор», ФКУ Упрдор «Енисей» (по согласованию), ТУ Росимущества в Республике Тыва (по согласованию)
26. Подготовка пакета документов и материалов в целях передачи в собственность Республики Тыва утрачивающего федеральное значение участка «Кызыл – Чадан» автомобильной дороги Р-257	1) подготовка технических паспортов автомобильных дорог регионального значения	июль 2019 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
«Енисей» (Росавтодор, 2024 г.)	2) получение выписки из реестра государственного (муниципального) имущества, содержащая сведения о предлагаемом к передаче имуществе	август 2019 г.	Минземимущества Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласованию)
	3) подготовка правоустанавливающих документов, подтверждающих, что предлагаемое к передаче имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственному (муниципальному) унитарному предприятию или государственному (муниципальному) учреждению соответственно (в случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), а также копии документации по техническому учету (инвентаризации) имущества автомобильных дорог и кадастровому учету, занимаемых ими земельных участков на всем протяжении предлагаемого маршрута	август 2019 г.	Минземимущества Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласованию)
	4) уточнение данных бухгалтерского учета и отчетности по автомобильным дорогам	август 2019 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	5) направление заверенных копий документов в ФКУ Упрдор «Енисей», подтверждающих право собственности субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предлагаемые к передаче земельные участки (в случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним)	ноябрь 2019 г.	Минземимущества Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), Минтранс Республики Хакасия (по согласованию)
	6) устранение замечаний в документах, представленных Правительством Республики Тыва и Правительством Республики Хакасия в ФКУ Упрдор «Енисей» в целях передачи дорог в федеральную собственность	май 2020 г.	ФКУ Упрдор «Енисей» (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласованию)
	7) направление ФКУ Упрдор «Енисей» в Федеральное дорожное агентство согласованных правоустанавливающих документов на предлагаемые к передаче земельных участков	июнь 2020 г.	ФКУ Упрдор «Енисей» (по согласованию)
	8) положительное решение Федерального дорожного агентства о включении в перечень федеральных дорог автомобильной дороги на участке «Абакан – Ак-Довурак» (на участке от г. Абакан до г. Абаза), «Абакан – Ак-Довурак (на участке от г. Абаза до г. Ак-Довурак), «Чадан – Ак-Довурак» и «Кызыл – Эрзин – Госграница с Монголией»	июль 2020 г.	Федеральное дорожное агентство (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	9) направление Соглашения на передачу и принятие автомобильных дорог регионального и федерального значения	июль 2020 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласованию)
	10) согласование передаточного акта по автомобильным дорогам	август 2019 г.	Федеральное дорожное агентство (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласованию)
	11) внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»	сентябрь 2020 г.	Федеральное дорожное агентство (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию)
	12) подготовка документов на государственную регистрацию имущества и земельных участков	ноябрь 2020 г.	Минземимущества Республики Тыва, Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласо-

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	13) передача участков автомобильных дорог «Абакан – Ак-Довурак» (на участке от г. Абакана до г. Абазы), «Абакан – Ак-Довурак на участке км (182+000 – км 418+714) - от г. Абазы до г. Ак-Довурака», «Участок Чадан – Ак-Довурак автомобильной дороги 93К-02 Кызыл – Ак-Довурак (км 0+000 – км 69+350)» и «Кызыл – Эрзин – Госграница с Монголией (км 0+000 – км 274+500)» в федеральную собственность	январь 2021 г.	нию), ФКУ Упрдор «Енисей» (по согласованию), ТУ Росимущества в Республике Тыва (по согласованию), ТУ Росимущества в Республике Хакасия (по согласованию) Минземимущества Республики Тыва, Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ «Тываавтодор», ГКУ Республики Хакасия «Хакасавтодор» (по согласованию), ФКУ Упрдор «Енисей» (по согласованию), ТУ Росимущества в Республике Тыва (по согласованию), ТУ Росимущества в Республике Хакасия (по согласованию)
27. Строительство (обустройство) и открытие воздушного грузо-пассажирского работающего на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту «Кызыл» (Минэкономразвития России, Минтранс России, Правительство Республики Тыва, 2020 г.)	1) определение минимальных технических требований для определения стоимости международного пункта пропуска аэропорта «Кызыл» 2) разработка, утверждение и согласование проектно-сметной документации 3) определение источников финансирования на обустройство пункта пропуска 4) обустройство и техническое оснащение пункта пропуска оборудованием для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля	15 мая 2020 г. до 1 декабря 2020 г. до 1 октября 2020 г. до 1 сентября 2021 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минтранс России (по согласованию), ФГКУ Росгранстрой (по согласованию), ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согласованию) Миндортранс Республики Тыва Миндортранс Республики Тыва Миндортранс Республики Тыва, Минтранс России (по согласованию), ФГКУ Росгранстрой (по согласованию), ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	5) проведение проверки на соответствие к требованиям утвержденных правил функционирования (эксплуатации) пункта пропуска в аэропорту Кызыл и открытие международного пункта пропуска	до 31 декабря 2021 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минтранс России (по согласованию), ФГКУ Росгранстрой (по согласованию), ФКП «Аэропорт «Кызыл» (по согласованию)
28. Открытие автомобильного пункта пропуска через российско-монгольскую государственную границу Хандагайты в многостороннем статусе (в том числе мероприятие по обмену нотами с сопредельными странами) (Минтранс России, Правительство Республики Тыва, 2022 г.)	1) содействие в получении заключения на санитарно-эпидемиологическую экспертизу проектов зон санитарной охраны около пункта пропуска Хандагайты	май 2020 г.	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию), Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой» (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва
	2) согласование разработанной проектно-сметной документации с государственными контрольными органами	первое полугодие 2020 г.	Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой» (по согласованию), Тывинская таможня (по согласованию), Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области (по согласованию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию), ФГКУ «Пограничное управление ФСБ России по Республике Тыва» (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	3) получение положительного заключения государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию и ее утверждение	второе полугодие 2020 г.	Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой» (по согласованию), проектная организация ООО «Ист-Проект» (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва
	4) содействие в подготовке и согласовании проекта нормативно-правового акта Министерства транспорта Российской Федерации «О реконструкции двустороннего автомобильного пункта пропуска «Хандагайты» через государственную границу Российской Федерации»	второе полугодие 2020 г.	Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой» (по согласованию), Министерство транспорта Российской Федерации (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва
	5) оказание содействия в подготовке проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации для реконструкции двустороннего автомобильного пункта пропуска «Хандагайты»	второе полугодие 2020 г.	Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой» (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва
	6) оказание содействия в выполнении строительно-монтажных работ реконструкции двустороннего автомобильного пункта пропуска «Хандагайты»	2020-2021 гг.	Минстрой Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой» (по согласованию)
	7) ввод объектов двустороннего автомобильного пункта пропуска «Хандагайты» в эксплуатацию	IV квартал 2021 г.	подрядная организация (в соответствии с государственным контрактом), Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой» (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Агентство

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
			по внешнеэкономическим связям Республики Тыва
29. Проработка вопроса о наделении дополнительной компетенцией автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации «Цаган-Толгой» и «Шара-Сур» на убытие нефти и нефтепродуктов (Минфин России, Минтранс России, Минэнерго России, ФТС России, II квартал 2020 г.)	1) подготовка и направление предложений по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1211 «Об определении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для убытия из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных категорий товаров автомобильным видом транспорта»	декабрь 2020 г.	Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой» (по согласованию)
	2) подготовка и направление предложений по дооснащению весовыми устройствами автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Цаган-Толгой» в целях наделения дополнительной компетенцией на убытие нефти и нефтепродуктов	декабрь 2020 г.	Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой» (по согласованию)
30. Строительство железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва (АО «ТЭПК», 2019-2023 гг.)	1) осуществление мониторинга хода реализации проекта «Строительство железной дороги «Элегест – Кызыл – Курагино» и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва», в том числе	постоянно	Минэкономики Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва
	1.1) предпроектная подготовка	февраль 2021 г.	АО «ТЭПК» (по согласованию), подрядная организация (по согласованию), Минэкономики Республики Тыва
	1.2) выполнение комплекса проектно-исследовательских работ	сентябрь 2020 г.	

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	1.3) разработка проектной документации	февраль 2021 г.	ва, Миндортранс Республики Тыва
	1.4) сопровождение прохождения экспертиз	декабрь 2020 г.- май 2021 г.	
	1.5) подготовка конкурсной документации	февраль-май 2021 г.	
	1.6) капитальное строительство подпроек- тов: «Строительство объектов инфраструк- туры железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожной линии Эле- гест – Кызыл – Курагино»; «Строительство горно-обогатительного ком- плекса на Элегестском месторождении»; «Строительство угольного перегрузочного терминала в районе мыса Бурный (Хабаров- ский край)»	2020 г. – III квартал 2024 г.	
	2) поэтапная подготовка кадров для реализа- ции проекта «Строительство железной доро- ги «Элегест – Кызыл – Курагино» и угольно- го портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва»	III квартал 2020 г.-2024 г.	
31. Утверждение и реализация совместных с монгольской стороной планов по разви- тию приграничных территорий Республи- ки Тыва, дорожного хозяйства (Правительство Республики Тыва, 2020- 2024 гг.)	1) разработка проекта плана по развитию приграничных территорий Республики Тыва	II-III кварталы 2020 г.	Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Миндор- транс Республики Тыва, органы ис- полнительной власти Республики Ты- ва, органы местного самоуправления приграничных районов Республики Тыва (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	2) согласование проекта плана по развитию приграничных территорий Республики Тыва с заинтересованными органами монгольской стороной	второе полугодие 2020 г.	Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва
	3) утверждение плана по развитию приграничных территорий Республики Тыва	второе полугодие 2020 г.	Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва
	4) реализация плана по развитию приграничных территорий Республики Тыва	2021-2024 гг.	Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, органы местного самоуправления приграничных районов Республики Тыва (по согласованию)
2. Среда для жизни			
32. Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Республики Тыва (Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, Минстрой России, 2020-2024 гг.)	1) подготовка проектной документации комплексной застройки с инженерным обеспечением территорий		
	1.1) определение территорий под комплексную застройку с инженерным обеспечением жилищного строительства, социальных объектов	II квартал 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
	1.2) сбор исходных данных необходимых на проектирование (установление границ территорий, определение объектов подлежащих строительству, возможности технологического присоединения с существующим инженерным магистралям, строительство инженерных сооружений)	II квартал 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), ресурсоснабжающие организации (по согласованию)
	1.3) подготовка заданий на разработку проектов планировки территорий с инженерным обеспечением объектов строительства (сбор коммерческих предложений от проектных организаций)	II квартал 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, органы местного самоуправления по согласованию), проектные организации (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	1.4) разработка проектно-сметной документации с прохождением госэкспертизы	I квартал 2021 г.	Минстрой Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Минземимущества Республики Тыва, ГАУ «Управление госэкспертизы Республики Тыва»
	1.5) утверждение проектно-сметной документации по результатам заключения госэкспертизы	III квартал 2020 г. I квартал 2021 г.	Минстрой Республики Тыва
2) проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры			
	2.1) проведение инвентаризации выполненной ПСД на инженерные сети и сооружения необходимые для обеспечения инженерной инфраструктуры существующей и перспективной застройки территорий населенных пунктов Республики	II квартал 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
	2.2) проведение корректировки ПСД для определения сметной стоимости в ценах на текущий период	II-III квартал 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Минземимущества Республики Тыва
	2.3) проведение обследования земельных участков под строительство новых объектов инженерной инфраструктуры (вид разрешенного использования, мощность объекта, технические коридоры для прохождения магистральных сетей) в соответствии с действующими нормативами и требованиями	II квартал 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва
	2.4) формирование технических заданий на проектирование объектов инженерной инфраструктуры	май 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), проектные организации (по согласованию)

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	2.5) разработка ПСД на строительство инженерной инфраструктуры с прохождением госэкспертизы	III квартал 2020 г. II квартал 2021 г.	Минстрой Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» и Минземимущества Республики Тыва, ГАУ «Управление госэкспертизы Республики Тыва»
	2.6) утверждение ПСД по результатам заключения госэкспертизы	III квартал 2020 г. II квартал 2021 г.	Минстрой Республики Тыва
	2.7) строительство объектов инженерной инфраструктуры (инженерные сети и сооружения)	III квартал 2020 г. II квартал 2024 г.	Минстрой Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
33. Инвентаризация объектов незавершенного строительства, в том числе в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и разработка механизмов по их завершению (Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, 2020 г.)	1) инвентаризация объектов незавершенного строительства	январь-февраль 2020 г.	Минстрой Республики Тыва
	2) утверждение перечня объектов незавершенного строительства	март 2020 г.	Минстрой Республики Тыва
	3) работа по снижению объектов незавершенного строительства путем проведения консервации, приватизации, передачи в собственность (федеральная, муниципальная), сноса, принятия в государственную казну или завершение строительства	апрель-декабрь 2020 г.	Минстрой Республики Тыва
3. Социальная сфера			
34. Проектирование детского противотуберкулезного лечебно-оздоровительного комплекса «Сосновый бор» в с. Балгазын Тандинского района (Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва, 2020-2021 гг.)	1) разработка медико-технического задания объекта	апрель, май 2020 г.	Минздрав Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Противотуберкулезный диспансер»
	2) согласование медико-технического задания у курирующего департамента Министерства здравоохранения Российской Федерации	май 2020 г.	Минздрав Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Противотуберкулезный диспансер»

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	3) разработка задания на проектирование объекта после согласования медико-технического задания курирующим департаментом Министерства здравоохранения Российской Федерации	июнь 2020 г.	Минздрав Республики Тыва, ГБУ «Учреждение по АХО учреждений здравоохранения Республики Тыва»
	4) составление сметы на проектные изыскательские работы	июль 2020 г.	Минздрав Республики Тыва, ГБУ «Учреждение по АХО учреждений здравоохранения Республики Тыва»
	5) утверждение задания на проектирование объекта	июль 2020 г.	Минздрав Республики Тыва
	6) направление утвержденного задания на проектирование объекта в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва	июль 2020 г.	Минздрав Республики Тыва, ГБУ «Учреждение по АХО учреждений здравоохранения Республики Тыва»
	7) проведение тендерных торгов на определение проектной организации для разработки проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий	август 2020 г.	Минстрой Республики Тыва
	8) разработка проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий	в соответствии с контрактом	проектная организация (по согласованию), Минстрой Республики Тыва
	9) прохождение государственной строительной экспертизы	в соответствии с контрактом	проектная организация (по согласованию), Минстрой Республики Тыва
	10) утверждение проектно-сметной документации	при получении положительного заключения государственной экспертизы	Минстрой Республики Тыва