

Информация
о реализации крупного инвестиционного проекта
«Освоение Ак-Сугского медно-порфирирового месторождения»
по состоянию на 1 октября 2020 г.

ООО «Голевская горнорудная компания» (инвестор ООО «УК «Интергео») зарегистрированное в п. Тоора-Хем Тоджинского кожууна Республики Тыва, владеет лицензией на право пользования недрами № 4886/КЗЛ 13960 ТЭ от 21 февраля 2007 года и ведет работы по реализации проекта «Разведка и добыча меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфирировом месторождении».

Ак-Сугское медно-порфирировое месторождение находится в горно-таежной местности в междуречье рек Ак-Суг и Даштыг-Ой, на территории Тоджинского кожууна Республики Тыва, в 240 км на северо-восток от г. Кызыла.

Цель проекта: проведение геологоразведочных работ запасов Ак-Сугского месторождения и строительство горнодобывающего комбината.

В настоящее время проект по освоению Ак-Сугского медно-порфирирового месторождения находится на начальном этапе.

Утвержденные запасы меди, молибдена, золота и рения позволяют планировать строительство рудника с производительностью по руде – 14 млн. т в год, по горной массе – 24 млн. м³ в год. Общее количество запасов руды составило 384,5 млн. тонн. Запасы меди составили 2818,8 тыс.т., золота - 68,6 т., серебра - 525,2 т., рения - 119,8т.

Общий объем инвестиций с начала реализации проекта составил **6 136 млн. рублей**, в том числе: 2007 г. – 42,25 млн. рублей, 2008 г. – 525,86 млн. рублей, 2010 г. – 37,6 млн. рублей, 2011 г. – 364 млн. рублей, 2012 г. – 255,47 млн. рублей, 2013 г. – 524,48 млн. рублей, 2014 г. – 129,8 млн. рублей, 2015 г. – 64,062 млн. рублей, 2016 г. – 53,259 млн. рублей, 2017 г. – 700,2 млн. рублей, 2018 г. – 753,44 млн. рублей, 2019 г. - 1297,0 млн. рублей, вложения за январь-август 2020 г. составили 1 389 млн. рублей.

С начала своей деятельности на территории Республики Тыва с 2007 г. **перечислено налогов** и других отчислений в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды **295,5 млн. рублей**, в том числе в 2015 г. – 12414,55 тыс.рублей, из них в федеральный бюджет – 8195,64 тыс. рублей (66%), в республиканский и местный бюджеты – 4218,912 тыс. рублей (34%), в 2016 г. перечислено 9016,41 тыс. рублей, в 2017 г. – 12737,31 тыс. рублей, в 2018 г. перечислено 18726,01 тыс. рублей, из них в республиканский бюджет – 4 897,954 тыс. рублей, за 2019 г. перечислено налогов и сборов 28 888,45 тыс. рублей, из них в консолидированный бюджет республики – 12 638,4 тыс. рублей, за январь-октябрь 2020 г. перечислено 133 414 тысяч рублей.

Среднесписочная численность сотрудников на 01.10.2020 г. составила 69 человек, в том числе жители Республики Тыва – 61 (из них жителей Тоджинского района – 6). Средняя заработная плата составляет 79,6 тыс. руб.

Строительство ГОКа и объектов инфраструктуры планируется начать в 2021, ввести месторождение в эксплуатацию в соответствии с условиями лицензии – в августе 2022. На период строительства (2020-2023 гг.) будет задействовано до 4000 человек. Общее количество работников ГОКа на момент

ввода в эксплуатацию (2023 г.) и выход на проектную мощность составит – более 2000 человек (две вахты). Планируемое количество жителей РТ, привлекаемых на рабочие места в Ак-Сугском ГОКе – более 50%. Основные специалисты – ИТР, машинисты колесной и гусеничной техники, ремонтный персонал, обогатители, вспомогательный персонал. Набор и формирование штата Ак-Сугского ГОКа – 2021-2022 гг.

Запуск объекта планируется на 2023 год с годовой производительностью 24 млн. тонн руды.

Информация о ходе реализации проекта

В 2013 году ООО «Голевская ГРК» приступила к выполнению части инженерно-геологических изысканий на площадке рудника Ак-Суг с бурением инженерно-геологических скважин. Начаты изыскательные работы по строительству комбината, в результате проведения конкурса по определению проектной организации, разработку ПСД осуществляет ОАО «Проектный институт «Гипроцветмет», г. Москва. В 2015 году велись работы по составлению отчета и подготовке материалов для ТЭО постоянных разведочных кондиций.

Научно-исследовательский и проектный институт «Технологии обогащения минерального сырья» продолжил выполнение работы «Технологические исследования проб руды месторождения «Ак-Суг».

1. Строительство горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирирового месторождения Ак-Суг с выполнением комплекса инженерных изысканий.

Получение положительного заключения Главгосэкспертизы и ЦКР – вторая половина октября. Генеральный проектировщик – АО «Гипроцветмет».

2. Строительство технологической подъездной автомобильной дороги Ак-Сугского горно-обогатительного комбината, участок н.п. Можарка – Граница с Республикой Тыва, с выполнением комплекса инженерных изысканий и разработкой документации по планировке территории.

Получение положительного заключения Госэкспертизы – вторая половина октября.

Генеральный проектировщик ООО «ПромГражданПроект».

Разработка проектной документации по объекту: «ВЛ 220 кВ Тулун – Туманная с ПС 220/35 кВ Туманная» с выполнением комплекса инженерных изысканий и оформлением правоустанавливающих документов на земельные участки для строительства объекта.

Получение положительного заключения ГГЭ – вторая половина октября. Генеральный проектировщик – ЗАО «ЭЛЕКТРОСЕТЬПРОЕКТ».

Подписано соглашение 3 июля 2020 г. между Министерством топлива и энергетики РТ и ООО «Голевская горнорудная компания» № 1-АС на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат юридических лиц в связи с реализацией мероприятий, направленных на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств получателя субсидии к электрическим сетям, выполняемого в рамках реализации

инвестиционных проектов в сфере добычи меди, молибдена и других компонентов на Ак-Сугском медно-порфированом месторождении на сумму 11 000,0 млн. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 3 000,0 млн. рублей;

2021 год – 4 000,0 млн. рублей;

2022 год – 4 000,0 млн. рублей.

Субсидия за 2020 год в размере 3 000,0 млн. руб. предоставлена ООО «Голевская горнорудная компания» 29 сентября 2020 года. Технологическое присоединение к электрическим сетям будет осуществлено ПАО «ФСК ЕЭС». В настоящий день проектно-сметная документация направлена на согласование на госэкспертизу.

Соглашение между Правительством Республики Тыва и ООО «Голевская горнорудная компания» о взаимодействии и участии в социально-экономическом развитии Республики Тыва на период 2020-2025 годов

Проект соглашения был рассмотрен на заседании Правительства Республики Тыва **21 января 2020 года, принят в первом чтении.** Минэкономики РТ было поручено в недельный срок доработать проект соглашения и внести на рассмотрение Правительства РТ во 2-м чтении. В настоящий момент проект соглашения доработан, разногласия в части строительства объектов электрификации, автомобильных дорог и горного техникума устранены.

В части строительства объектов электрификации

В окончательный проект соглашения включены следующие обязательства инвестора:

- обеспечить в период 2021-2022 гг., при получении Тоджинским кожууном технических условий от ПАО «ФСК ЕЭС», **проектирование двухцепной линии электропередач с уровнем напряжения 220 кВ от Угловой опоры №92 ВЛ 220 кВ «Тулун-Туманная» (уточняется при проектировании) до ПС 220 кВ в с. Тоора-Хем и ПС 220 кВ в с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна;**

- обеспечить в период **с 2023 по 2024 годы строительство двухцепной линии электропередач с уровнем напряжения 220 кВ от Угловой опоры №92 ВЛ 220 кВ «Тулун-Туманная» (уточняется при проектировании) до ПС 220 кВ в с. Тоора-Хем и ПС 220 кВ в с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна при определении источников финансирования;**

- обеспечить **с 2024 по 2025 годы проектирование и строительство двухцепной линии электропередач с уровнем напряжения 35 кВ от ПС 220 кВ в с. Тоора-Хем до ПС 35 кВ в с. Ырбан и ПС 35 кВ в с. Ырбан Тоджинского кожууна.**

Справочно: сметная стоимость строительства «ВЛ 220 кВ Тулун – Туманная» по первому этапу составит 13,4 млрд. рублей (без учета строительства линий электропередач до Тоора-Хем и с. Ырбан).

В части строительства автомобильных дорог

В окончательный проект соглашения включены следующие обязательства инвестора:

- осуществить в период с **2020 по 2023** годы проектирование, **строительство и содержание автомобильной дороги «Туран-Ырбан-Ак-Суг»** IV категории по техническому заданию, согласованному с Правительством Республики Тыва;

- поддерживать **в надлежащем состоянии до окончания строительства ГОКа используемые Партнером дороги общего пользования**, конкретный перечень которых будет определен по результатам обследования и согласован с Правительством Республики Тыва путем подписания соглашения с Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва. В данном Соглашении будут прописаны перечень автомобильных дорог, **используемые инвестором**, которые он обязуется поддерживать **в надлежащем состоянии до окончания строительства ГОКа**.

Справочно: по предварительной оценке предполагаемый объем инвестиций на мероприятия по строительству дорог составят около 27 млрд. рублей.

В части строительства горного техникума и обеспечения кадрами горно-обогатительного комбината

В окончательный проект соглашения включены следующие обязательства инвестора:

- обеспечить использование трудовых ресурсов путем преимущественного предоставления создаваемых рабочих мест населению, зарегистрированному на территории Республики Тыва, при прочих равных данных (включая наличие требуемой квалификации, подтвержденной необходимыми документами);

- обеспечить **создание «Горного техникума» в г. Кызыл**, включая финансирование этапов проектирования, строительства и оснащения оборудованием по параметрам, согласованным с Правительством Республики Тыва, и ввод техникума в эксплуатацию в 3 квартале 2022 года.

Справочно: предполагаемый объем инвестиций на мероприятия по строительству горного техникума составит около 1 млрд. руб.

Также Министерством экономики было инициировано включение дополнительно в проект соглашения следующих обязательств инвестора:

- обеспечить **ежегодное заключение договоров о целевом обучении с абитуриентами из Республики Тыва**, желающими поступить в образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, находящиеся на территории и за пределами Республики Тыва, в соответствии с заявками, поданными в рамках целевого заказа на подготовку кадров с высшим и средним профессиональным образованием для Республики Тыва;

- оказание **благотворительной помощи до 2025 года на поддержку, развитие и сохранение оленеводства, коренных малочисленных народов Севера** – тувинцев-тоджинцев.

Меры, обеспечивающие защиту окружающей среды

Организацией выполняются фоновые экологические и инженерно-экологические изыскания при проектировании строительства Ак-Сугского горно-обогатительного комбината. Проводится мониторинг состояния окружающей среды в пределах Лицензионного участка Ак-Сугского медно-порфирирового месторождения, выполняется ежегодный гидрогеологический мониторинг по инженерным и наблюдательным скважинам на участке Ак-Суг.

Социально-экономическая эффективность проекта

Всего оказана спонсорская помощь за период с 2016 по 2020 года в сумме **6,8 млн. рублей** (улучшение инфраструктуры Тоджи, поддержка КМНС, спонсирование спортивно-культурных мероприятий, выездов спортсменов на соревнования разного уровня, приобретение детских подарков и школьных принадлежностей);

Только с начала 2020 года – **1,015 тыс. рублей** (помощь оленеводам, бурение скважин в Тодже: Сыстыг-Хеме и Ырбане под ФАПы, продуктовые наборы для нуждающихся во время пандемии, поддержка лыжного спорта).

Кроме того, **5 млн. рублей** зарезервированы для приобретения СИЗов по заявке Правительства Республики Тыва.